

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО

(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.

Составление плана- графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой.

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное , научно- методическое , экспертное сопровождение процесса	Январь 2023
2	Формирование банка нормативно- правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Январь 2023
3	Организация изучения нормативно- правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	Январь 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Май 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах , конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	Январь-май 2023
6	Утверждение плана работы по введению ФОП	Январь-май 2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений.

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Август 2023
2	Определение УМК (Учебно- методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФОП.	Апрель 2023
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО.	Апрель 2023

5	Определение оптимальной модели организации воспитательно- образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	Апрель 2023
6	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС	Май 2023
7	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС	Октябрь 2023

Финансово- экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребности в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Май 2023
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	Август 2023
3	Приведение в соответствии с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	Август 2023

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Май 2023
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	Август 2023

Кадровое обеспечение к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	В течение года
2	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	В течение года

Материально- техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно- развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	В течение года
2	Укрепление материально- технической базы ДОУ	В течение года